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1. Saône - Compétition motonautique Mâcon 28 et 29 juin 2025 

Présentation : Cédric DEGUISNE  

Le Yacht Motor Club (YMC) de Mâcon organisera une compétition motonautique 

(championnats de France d’endurance) sur la Saône à Macon les 28 et 29 juin 2025. 

Contrairement aux éditions précédentes qui s’étaient déroulées dans la traversée de 

Mâcon, le circuit sera situé cette année en amont, à hauteur du port de plaisance, entre les 

PK 82 et 83 et nécessitera des périodes d’arrêts de navigation.  

Un événement similaire a été organisé à Chalon/Saône en 2024. 

Les arrêts de navigation seront répartis entre 9h30 et 16h45, avec une période maximale 

de 2 heures d’affilée.  

 

Le planning prévisionnel des arrêts de navigation est le suivant : 

- Samedi 28 juin : de 9h30 à 10h20, de 11h00 à 13h00, de 14h30 à 15h10, de 16h00 

à 16h40, 

- Dimanche 29 juin : de 9h20 à 10h10, de 11h00 à 13h00, de 14h30 à 15h10, de 

16h00 à 16h40.  

 

Le passage des bateaux sera possible en dehors de ces périodes d’arrêts de navigation.  

RELEVE DE DECISIONS 
 

Sous-commission de sécurité 
18 mars 2025 à 9h30  

 

 
Participants : cf. feuille de présence 
 
Pièces jointes : les supports de présentation sont disponibles sur le SharePoint :   
                          Sous-Commission de 2025 - Tous les documents 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Saône - Compétition motonautique Mâcon 28 et 29 juin 2025  

2. Rhône – Travaux appontement des Catalins 

3. Rhône - Projet création d’une halte fluviale de Donzère  

4. Saône - Inspections détaillées des ponts de Chivres et de Seurre 

5. Saône - Instrumentation du pont de Saint-Jean-de-Losne 

6. Points d’échanges 

➢ Arrivée Alice NERON - VNF / DGD 

➢ Avis à batellerie n° 1  

➢ Exercice fluvial préfectoral secours à passagers du 10/04/2025 

➢ Pont de Condrieu 

 

                           

Direction  

territoriale  

Rhône Saône 

 

Direction de la  

Gestion Durable 

Bureau 

Exploitation et 

Sécurité de la 

Navigation 

https://portail.vnf.fr/projets/dtrs/scsn/SousCommission2025/Forms/AllItems.aspx
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Le stationnement des bateaux à passagers ne sera pas impacté et les excursions 

programmées vers le sud au départ de Mâcon ne seront pas concernées par les arrêts 

prévus.  

 

Le dispositif de sécurité sera constitué de : 

- 2 bateaux moteurs, amont et aval, équipés de VHF,  

- feux rouge sur chaque espar amont et aval,  

- la présence de la brigade fluviale de St Laurent tout le week-end.  

 

Réactions des participants  

De manière générale, les représentants des BAP demandent à être prévenus le plus en 

amont possible pour les événements nautiques ayant un impact sur la navigation (festival 

entre Rhône et Saône, manifestations kayaks, etc.) 

 

Les horaires proposés conviennent aux navigants mais le YMC précise qu’il sera possible de 

réaliser d’éventuels ajustements des horaires jusqu’à mi-avril.  

 

Suites à donner  

- Déposer un dossier (CERFA 15030*01) en Préfecture au moins 3 mois avant la 

manifestation 

 

2. Rhône – Travaux appontement des Catalins 

Présentation :  Yoann LESCOUET - CNR 

L’appontement des Catalins est situé en rive gauche du canal d’amenée de Montélimar au 

droit du PK 154.000. Il est constitué de 3 ducs d’Albe situés à 20 m de la berge et de 2 

passerelles de 20 m de longueur.  

Le projet consiste à ajouter 3 ducs d’Albe, une passerelle piétonne, des bollards 

complémentaires et à reprendre le réseau électrique.  

Les travaux se feront sur ponton, de début mai 2025 à fin juillet 2025 (août en option en 

fonction des aléas).  

 

CNR propose les mesures suivantes, qui permettent d’éviter la mise en place d’un alternat : 

- Neutralisation de la partie rive gauche du chenal, 

- Maintien d’un chenal entre 60 et 80 m de large, 

- Mise en place de balises vertes temporaires en rive gauche (lumineuses et équipées 

d’écho radars), 

- Pré-signalisation gamme 3, 

- Entreprise équipée d’AIS, écoute VHF. 

 

CNR demande l’avis des participants sur ces mesures envisagées.  

 

Réactions des participants  

Les navigants indiquent qu’il n’est pas nécessaire de trop décaler les balises car les bateaux 

passent déjà à environ 20 m des balises.  

CNR précise qu’il est possible de positionner les balises à 20m environ des ducs d’albe 

actuels pour permettre de limiter l’impact sur le chenal. 
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L’alternat s’effectue naturellement dans le secteur (notamment pour le franchissement des 

ponts), il n’est pas utile de l’imposer.  

En revanche, il faudra rendre obligatoire l’annonce VHF. 

 

Suites à donner  

- Installer la balise la plus à l’aval en limite du chenal actuel puis décaler les balises 

suivantes progressivement,  

- Installer tous les panneaux de pré-signalisation (vigilance, VHF obligatoire, 

éloignement de la rive avec valeur en fonction du secteur), en aval du pont de la 

RD11 en RG, en amont RD au niveau de la tête de vipère pour l’annonce VHF, puis 

au niveau du PK 153.5 en RG pour panneaux C5 et B8. 

- La durée des mesures temporaires étant supérieure à 30 jours, un arrêté 

préfectoral sera nécessaire.  

 

3. Rhône - Projet de création d’une halte fluviale de Donzère 

Présentation : Marie FERNANDEZ, maire de Donzère et M. SRECKI, architecte 

 

La commune de Donzère envisage de créer une halte fluviale depuis 2012.  

Une étude réalisée en 2022 fait ressortir une carence pour les bateaux de plaisance de taille 

moyenne.  

 

Le projet de halte comporte :  

- Un ponton déflecteur (pour limiter l’impact du batillage et des embâcles) avec 

amarrage possible et emplacement réservé à un bateau du SDIS.  

L’extrémité du déflecteur sera située à 50 m du chenal,  

- Un ponton plaisance de 70 m, avec amarrage intérieur et extérieur,  

- Un ponton pouvant accueillir une péniche guinguette, 

- Un ensemble de services sur les berges.  

 

Il ne devrait pas y avoir d’impact sur la navigation en phase chantier car les barges 

n’empièteront pas sur le chenal.  

Les travaux devraient débuter en 2026.  

 

Réactions des participants  

A priori, les navigants n’identifient pas de risque en termes de visibilité lors de la sortie des 

bateaux de la halte.  

Les navigants alertent sur un phénomène de vagues qui risque d’être important au niveau 

de la halte. Les bateaux qui stationneront vers l’extérieur pourraient être impactés.  

La durée de stationnement n’est pas fixée pour le moment mais elle sera limitée afin de 

favoriser le roulement des bateaux.  

 

Suites à donner  

- Prendre un avis à batellerie pour informer les usagers de la présence du chantier,  

- Demander un titre de navigation auprès de la DTT 69 pour les pontons 

(réglementation relative aux établissements flottants).  
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4. Saône - Inspections détaillées des ponts de Chivres et de Seurre 

Présentation : Pierre PASCAL – société Sixense Concrete 

Maitre d’ouvrage : CD 71 

 

Le Conseil Départemental 71 doit réaliser une campagne d’inspection de 25 ouvrages d’art 

dont ceux de Chivres (PK 182.750) et Seurre (PK 186.850) situés sur la Saône.  

L’objectif est de réaliser des inspections détaillées qui nécessitent des moyens d’accès 

permettant de passer sous le pont (nacelle négative).  

Les interventions sont prévues le 13/05/2025 à Seurre et le 12/05/2025 à Chivres.  

Le temps de repli de la nacelle, qui sera équipée de gyrophares, est de 5 mn.  

Pour chaque ouvrage, il est prévu la mise en place de panneaux de signalisation fluviale en 

amont et en aval (vigilance + VHF 10) et de vigies équipées de VHF.  

Le chantier sera reporté en cas de mauvaise visibilité.  

 

Réactions des participants  

Les panneaux situés à l’amont du pont de Seurre semblent positionnés trop proches de 

l’ouvrage pour pouvoir disposer du délai nécessaire de repli de la nacelle.  

L’écluse de Seurre, située à l’amont, pourra prévenir les navigants et éventuellement 

l’entreprise via un téléphone portable mais cela ne dispense pas du dispositif d’annonce 

VHF et des vigies. 

Il est proposé d’installer les panneaux amont à l’entrée de l’écluse de Seurre indiquant les 

travaux sur les ponts de Seurre et Chivres avec obligation d’annonce VHF.  

Pas de remarque concernant le positionnement des panneaux aval pour Seurre.  

Le positionnement des panneaux amont et aval pour Chivres doit être conservé comme 

indiqué dans la notice d’incidence.  

 

Suites à donner  

- Lors du passage d’un bateau, la nacelle devra être remontée au-dessus du tablier 

et pas simplement translatée pour coller à la pile du pont,  

- Les panneaux de signalisation amont seront installés à l’entrée de l’écluse de 

Seurre,  

- Le maître d’ouvrage contactera l’UTI Grande Saône pour prendre un avis à la 

batellerie afin de prévenir les usagers.  

 

5. Saône - Instrumentation du pont de Saint-Jean-de-Losne 

Présentation : Aurélien BERTHIER – société Diadès  

Maitre d’ouvrage : CD 21 

 

L’intervention consiste à réaliser un diagnostic approfondi du pont de St-Jean-de-Losne 

suite au pré-diagnostic de novembre 2024.  

L’intervention est programmée les 8 et 9 avril 2025 avec une passerelle négative engageant 

le gabarit de la travée centrale.  

Des vigies équipées de VHF seront positionnées en amont et en aval et sur le pont.  

Des panneaux de signalisation (vigilance, VHF 10) seront installés à 2500 m à l’amont et 

2000 m à l’aval.  
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Le temps de repli de la nacelle est de 5 mn.  

Le CD 21 préviendra la capitainerie de la gare d’eau de St-Jean-de-Losne, située à proximité.  

L’intervention sera reportée en cas de mauvaise visibilité.  

 

Réactions des participants  

Aucune observation  

 

Suites à donner  

- Le maître d’ouvrage contactera l’UTI Grande Saône pour prendre un avis à 

batellerie afin de prévenir les usagers. 

 

6. Points d’échanges 

- Arrivée Alice NERON, directrice gestion durable à VNF depuis le 01/03/2025, en 

remplacement de Steven HALL, qui est désormais directeur des UTI. 

 

- Publication et impression de l’avis à batellerie n°1  

L’avis à batellerie n °1 du bassin Rhône Saône – édition 2025 est téléchargeable sur 

internet Avis à la batellerie n°1 du bassin Rhône-Saône - VNF depuis fin janvier. 

Des exemplaires papier sont aujourd’hui disponibles.  

 

Dario Malcuit souligne que certaines canalisations de gaz ne sont pas indiquées 

(Condrieu, La Voulte…) dans ce document. 

CNR précise qu’elle ne dispose pas toujours de cette information.  

 

- Exercice Tournon  

Un exercice préfectoral (Drôme et Ardèche) est programmé le 10/04/2025 avec 

évacuation réelle de figurants le matin (mise à disposition du bateau Viking).    

Cet exercice nécessitera un arrêt de navigation de 1h30 maximum entre 9h30 et 

11h30 et fera l’objet d’un avis à batellerie. 

Un exercice préfectoral « gestion de crise fluviale » sera organisé le même jour 

l’après-midi mais sans impact sur la voie d’eau. 

 

- Pont de Condrieu 

Les représentants des navigants demandent à CNR et VNF de faire un point 

d’actualités sur le pont de Condrieu. 

 

CNR et VNF expliquent que les informations à date n’ont pas vraiment évolué par 

rapport à celles délivrées lors de la « rencontre des navigants » organisée par CNR 

le 10 mars dernier. 

 

Les navigants expriment une nouvelle fois leur inquiétude face au manque 

d’informations alors que la situation apparaît très critique. Ils soulignent qu’aucun 

résultat d’études sur les impacts sur la navigation n’a été présenté alors que ces 

résultats ou à minima des résultats intermédiaires sont réclamés depuis des mois. 

Pour un chantier d’une ampleur sans précédent vis-à-vis de la navigation, ils 

https://www.vnf.fr/vnf/services/avis-a-la-batellerie-n1-du-bassin-rhone-saone/
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soulignent que le maître d’ouvrage n’a fait aucune communication depuis la sous-

commission de septembre 2024. 

 

Les navigants demandent donc que soit organisée dans les plus brefs délais une 

rencontre avec le maître d’ouvrage, les représentants de l’Etat, CNR et VNF afin de 

pouvoir examiner collectivement toutes les mesures d’accompagnement qui 

pourront être mises en œuvre pour réduire les risques de franchissement et réduire 

les impacts sur la filière. CNR et VNF feront dès aujourd’hui remonter cette 

demande auprès de leur direction respective. 

 

Enfin les représentants des navigants demandent que l’on puisse s’appuyer sur 

cette expérience pour éviter que des situations de ce type (travaux d’urgence sans 

anticipation des impacts navigations) ne se reproduisent à l’avenir. Il serait alors 

opportun qu’une évaluation de l’état de l’ensemble des ouvrages d’art qui 

franchissent l’axe grand gabarit Rhône Saône puisse être menée. 

Sur cette thématique, les représentants des navigants signalent que le pont de 

Fleurville sur la Saône a été fermé à la circulation routière en raison d’une 

accélération de la dégradation de l’ouvrage. Mais aucune information vis-à-vis de 

la navigation n’a été donnée. Faut-il s’attendre à des conséquences sur la 

navigation ? Sur ce dernier point, VNF prendra l’attache du maître d’ouvrage pour 

en savoir plus. 

 

 

 

La prochaine sous-commission 

aura lieu mardi 13 mai 2025 (+ CLU l’après-midi) en présentiel à  

 

PROMOFLUVIA 
1 bis rue de Dôle 

Port de Lyon Edouard Herriot 
69007 LYON 

 
VNF invite les participants à faire remonter les sujets qu’ils souhaitent voir aborder. 

 


